Nr postepowania: ZP 02/2023 Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR ........

na ,Wykonanie dostosowania Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci
w Jastrzebiu-Zdroju do wymogoéw przeciwpozarowych”

zawartaw dniu ............... r. w Jastrzebiu Zdroju pomiedzy:

Wojewddzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzebiu Zdroju z siedziba
ul. KoSciuszki 14, 44-330 Jastrzebie-Zdréj, KRS 0000045140 NIP: 633-20-02-096, REGON:
000297767 zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, reprezentowanym przez:

L)

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

(w przypadku osoby fizycznej)

............................................... PESEL....cooii i, ZAML

..................... REGON: i NIP e e,
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legitymujacym sie dowodem o0sobistym (Seria i NUMEI) .....ooeiiiiiiiiiii e e e e
prowadzacym dziatalnoS¢ gospodarczg pod firma ...
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju i Technologii

(w przypadku spétki cywilnej)

................................................. - 0 PR 11 o £5=10)Y/ 1!
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
i Technologii .......cccovvviiiii ZAM.. e e e wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej: nazwa:
............................................................................................................... REGON:
.......................................................... NIP:

.......................... KRS..................... REGON: ........................ NIP: ............zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy
W ot Wydziat ...........oooeeii Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
reprezentowanym przez:
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zwanym dalej ,,Wykonawca”.
tacznie dalej zwani STRONAMI, a kazdy z osobna STRONA.

W wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
Pzp ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710,
z pézn. zm.) zawarto umowe nastepujacej tresci:




8§81

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce robét budowlanych i oddanie przewidzianego
w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z dokumentacjg i zasadami wiedzy technicznej dla zadania,

pn.

»Wykonanie dostosowania Wojewddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci

w Jastrzebiu-Zdroju do wymogoéw przeciwpozarowych”

Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z Urzedu Marszatkowskiego.

10.

§2

Szczegotowy zakres czynnoéci i prac objetych niniejszg umowa, o ktérym mowa w § 1 umowy
okres$lony zostat szczegdlowo w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SWZ oraz
obejmuje w szczegdlnosci realizacje robét budowlanych zgodnie z zakresem dokumentacji oraz
decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 122/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., bedgcymi integralnymi
czesciami umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji stanowigca zatgczniki do umowy,
przekazang Wykonawcy przez Zamawiajgcego i podpisujgc umowe uznaje jg za kompletng
oraz wystarczajgca do pelnej wyceny inwestycji, a takze nie wnosi do niej zadnych
zastrzezen oraz oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem umowy i potwierdza mozliwosc
wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w 8 4 umowy oraz za wynagrodzeniem w
kwocie brutto okreslonym w 8 12 ust. 2 umowy.

Przedmiary robét zostaty potraktowane przez Strony jako materiat pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zas$ w zlozonej ofercie
Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w ziozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy, oraz dokonat szczegdbtowe]j wizji (szczegbtowych ogledzin) terenu,
na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a takze poznal istniejacy stan faktyczny, celem
rozeznania pelnego zakresu prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a przedmiary robét
zostaly potraktowane przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy i uzgodni na piSmie
Zz Zamawiajacym harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy. Do
obowigzkoéw Wykonawcy nalezy wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Ewentualna zmiana/aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ale nie
wymaga zmiany umowy.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z przedmiotem umowy Wykonawca moze rozpoczac
dopiero po uzyskaniu akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia obowigzani sg
wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, zwanej dalej "umowa",
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, przy czym
Zamawiajgcy informuje, ze zmniejszenie zakresu robot budowlanych nie przekroczy 70% catosci
zamowienia. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwatlo wynagrodzenie nalezne wylgcznie z
tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zapewnienia staraniem i kosztem Wykonawcy:




1)

2)
3)
4)
5)

Dojscia i dojazdu do budynkéw podczas prowadzonych prac, ograniczajac do niezbednego mini-
mum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi. Ewentualny materiat z rozbiérki stanowi
odpad budowlany, a Wykonawca w ramach wykonania umowy jest zobowigzany do jego wywie-
zienia i legalnej utylizacji. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwier-
dzajgce ich legalng utylizacje lub zagospodarowanie.

Przywrécenia do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamdwienia terendw.
Zabezpieczenia robot pod wzgledem bhp i p. poz.
Zabezpieczenia terenu budowy.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy robét, aby w trakcie realizacji zadania spetniat wymagania
z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Wojewddztwa Mato-
polskiego) m.in.: czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét terenu realizacji zamoOwienia, ktore sg
zanieczyszczone, np. gruntem lub blotem z két z pojazddw dostarczajgcych materiat niezbedny do
realizacji zamowienia.

84

TERMINY REALIZACJI

1.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie nie pézniej niz do 14.11.2025 r. liczac od dnia
podpisania umowy, tj. udzielenia zamodwienia.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i rob6t budowlanych
sktadajgacych sie na przedmiot umowy.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazana w protokole odbioru koricowego
przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez uwag.

Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktéorym mowa w postanowieniach umowy, dzien
wskazany w komparycji umowy.

Dzieh zawarcia umowy, jest dniem, od ktérego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji umowy
wskazany w ust. 1 powyzej.

W przypadku, gdy ostatni dzieri terminéw okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami wystepuje
w dniu nie bedagcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wowczas ostatni dzien
terminéw, okre$lonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym dniu bedgacym
dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

Przez dni robocze nalezy rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni
przypadajacych w dni ustawowo wolne od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy.

§5

NADZOR INWESTORSKI

1.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w osobie:

Inspektor nadzoru dziata w imieniu i na koszt Zamawiajacego w granicach umocowania okre$lo-
nego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682, z
pézn. zm.) — dalej prawo budowlane, oraz w granicach umocowan nadanych niniejsza umowg i
umowami 0 wykonanie obowigzkdw inspektora nadzoru budowlanego.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnieh in-
spektora nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwol-
nienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bedg mialy forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jezeli inspektor nadzoru
uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego Wykonawca powinien zastosowac sie do tego po-




lecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje
w ciggu 48 godzin.

Korespondencja pomiedzy inspektorem nadzoru, a kierownikiem budowy i kierownikiem robét
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie w formie pisemnej.

Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy, skieruje osobe, w szczegdlnosci odpowiedzialng za
Swiadczenie ustug i kierowanie robotami budowlanymi posiadajgca stosowne uprawnienia wyma-
gane obowigzujacymi przepisami prawnymi w osobie:

Kierownik budowy:

Zakres czynno$ci kierownika budowy okresla art. 22 ustawy prawo budowlane.

Kierownik robot sanitarnych:

Kierownik robot bedzie dziatla¢ w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy prawo
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby (wskazane w § 5 ust. 6 umowy) fizycznie
przebywaly i wykonywatly swoje obowigzki na terenie budowy.

Kierownik budowy i kierownik robot dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna
zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt, moze nastgpi¢ jedynie przy ak-
ceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac konserwatorskich pod kierownictwem o0so6b
posiadajacych kwalifikacje o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, art. 37d
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (jezeli dotyczy).

§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

- Protokolarnego przekazanie terenu budowy, ktdre nastgpi niezwtocznie po zawarciu niniejszej
umowy.

- Przekazania kompletu dokumentacji, posiadanej na dzien przekazania terenu budowy.

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot.

- Odbioru nalezycie wykonanych robot.

- Zapfaty umownego wynagrodzenia Wykonawcy.

Z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie gospodarzem
na terenie placu budowy do dnia przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu. Wykonawca
bedzie odpowiadat w tym czasie, za wszelkie szkody powstate na terenie placu budowy w odnie-
sieniu do zrealizowanych obiektéw, dostaw, ustug, rob6t budowlano-montazowych oraz w odnie-
sieniu do $rodowiska naturalnego, os6b uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz
0s0b trzecich.

8§87

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1.

Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi zastrzezen do przedmiotu i warunkéw Umowy oraz osSwiad-
cza, ze wycenit wszystkie roboty, czynnosci i inne sktadajgce sie i stanowigce przedmiot niniejsze;j
Umowy oraz ponosi za to catkowitg odpowiedzialnos¢.

Wykonawca oswiadcza, ze w ramach przedstawionej ceny wykona przedmiot zamdéwienia
w spos6b gwarantujacy jego odpowiednig dobrg jakos¢, obejmujacy caty zakres robét zapewniaja-
cy uzyskanie nalezytego efektu w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce prac zwigzanych
z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg niniejszej Umowy bez zakiécen.

Wykonawca os$wiadcza, ze byt na miejscu i zapoznat sie doktadnie z miejscem realizacji przed-
miotu umowy, a w szczegodlnosci znane mu sa warunki terenowe, gruntowo-wodne, klimatyczne,
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transportowe, a takze dostepno$¢ materiatow, wody, srodkéw  energetycznych

i osSwiadcza, ze nie bedzie powolywat sie na niedogodnosé lub nieznajomos¢ warunkow lo-
kalnych, ani na niedostepnos¢ materiatow, w przypadku niewykonania lub nienalezytego (w
tym nieterminowego) wykonania inwestycji, nawet jesli nie rozwazat tych warunkéw
W momencie podpisania umowy.

Wykonawca osSwiadcza, ze posiada stosowne i wystarczajgce doswiadczenie i wiedze w za-
kresie prac konstrukcyjnych oraz remontowo-budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci baza, sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe i wyso-
kiej jakosci wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, norma-
mi jakosSci oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie licencje, koncesje, zgody, rejestracje, upowaznienia
i inne zezwolenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, nie narusza warunkéw tych
zezwolen i nie istniejg jakiekolwiek okolicznosci, ktére mogtyby prowadzi¢ do wycofania lub
uniewaznienia tych licencji i innych zezwolen; wskazane licencje, koncesje i pozostate dokumenty
zostang okazane Zamawiajgcemu na jego zadanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy spetniajgc standardy najnowszej techniki
i technologii, w celu osiggniecia maksymalnej efektywnosci ekonomicznej inwestycji oraz za-
chowujgc standardy prawne ochrony srodowiska, okreslone we wtasciwych przepisach.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane upraw-
nienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnos¢ techniczng i finansowa wymagang do prawidtowej
i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

§8

RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie

warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na placu

budowy.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje peing odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren rob6t do dnia protokolarnego odbioru koricowego, przez Zamawiajacego
(odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka);

2) wszystkie roboty realizowane przez ewentualnych Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw oraz koordynacje tych robot;
3) montaz sieci, instalacji i urzgdzen przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia,

kwalifikacje, certyfikaty etc.;
4) biezace, terminowe i zgodne z przepisami prawa prowadzenie petnej dokumentacji budowy.

§9

OBOWIAZKI WYKONAWCY - PRZYGOTOWANIE | REALIZACJA ROBOT

1.

Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac¢ na wtasny koszt oznakowanie terenu budowy (lub in-
nych miejsc, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty) informujgce i ostrzegajace, a zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz be-
dzie dbat o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zada-
nia.

Wykonawca wykona zabezpieczenia (na czas realizacji rob6t i docelowo) istniejgcych urzadzen
technicznych w obrebie realizacji robot.




10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie na whasny koszt i wlkasnym staraniem zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie, wikasnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jej
zaplecza i drog dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz do usuwania
na biezaco zbednych materiatow, odpaddéw, $Smieci; do utrzymywania drogi dojazdowej w stalej
czystosci. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje sie podczas prowadzonych prac zapewni¢  dojscie
i dojazd do budynkdw oraz terendéw nie objetych robotami inwestycyjnymi, ograniczajgc do nie-
zbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje sie porzadkowac¢ wlasnym kosztem i staraniem (na biezaco) tereny
znajdujgce sie poza granicami lokalizacji Przedmiotu Umowy, z ktorych korzystat Wykonawca do-
tyczy to réwniez drég dojazdowych, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektéw na terenie budowy
oraz doprowadzi¢ te tereny do stanu jak w chwili rozpoczecia budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt zwigzanych z koniecznymi przetoze-
niami lub zabezpieczeniami istniejgcych urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz za wigcze-
nie tych robét do wszystkich programéw prowadzenia robot. W razie uszkodzenia urzadzenh pod-
ziemnych lub napowietrznych Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego zawiadomienia
odpowiednich wladz, wspétpracy z nimi w usuwaniu szkéd i pokrycia kosztéw napraw.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p.poz. oraz zobo-
wigzuje sie zabezpieczy¢ na placu budowy warunki wynikajgce z przepiséw bhp i ppoz. urzadze-
nia placu budowy, obstugi. Wykonawca podczas wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigza-
ny zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw bhp i p.poz.

Wykonawca zagospodaruje teren budowy na wlasny koszt w tym zabezpieczy dostawy medidéw
oraz bedzie ponosit koszty tych mediéw, w tym w szczegdlnosci: doprowadzenie wody i odprowa-
dzenie Sciekow, zasilanie energig elektryczng, tgcznos¢ telefoniczna, ogrzewanie, tymczasowe
drogi dojazdowe na plac budowy, inne niezbedne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane. W
razie potrzeby zamontuje wlkasnym kosztem i staraniem liczniki zuzycia.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zama-
wiajgcego, organow panstwowych i przedstawicielom jednostek, instytucji finansujacych inwesty-
cje oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym ustawa prawo budow-
lane.

Wykonawca zobowigzuje sie do popierania i ochrony interesbw Zamawiajgcego
w kontaktach ze strong trzecig oraz do wspétdziatania z nim przy rozwigzywaniu problemow.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnié
odpowiednie warunki bezpieczeristwa 0s6b znajdujgcych sie na placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego konsultowania z Zamawiajgcym elementéw
przedmiotu umowy w zakresie proponowanych rozwigzan w szczegdlnosci rozwigzan
technologicznych, technicznych i materiatowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy na jego koszt nalezy, w szczegoélnosci:

a) zapewnienie sprzetu i materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

b) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na ja-
kos$¢ robdt lub termin zakoriczenia robét,

C) uczestniczenie w spotkaniach zwotlywanych przez Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela,
Inspektora nadzoru, Projektanta,




d) opracowywanie projektéw usuniecia kolizji sieci na terenie robo6t i ich usuwanie,

e) przestrzeganie wymagan dotyczacych robét, kontroli jakosci materiatow i robét oraz badan
okreslonych w specyfikacjach technicznych,

f) prowadzenie dokumentacji budowy,

g) wyposazenie pracownikdw w odpowiednie ubrania i oznakowania umozliwiajgce identyfikacje
ich na terenie budowy,

h) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego przedmiotu zamdéwienia bgdz jego
czesci — naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

i) zapewnienie ciggtosci funkcjonowania przektadanych sieci w sposob uzgodniony z podmiota-
mi zarzgdzajgcymi dang siecia,

j) poniesienie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego zniszczen powstatych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
w zwigzku z realizacjg umowy,

k) prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej przebieg realizacji robét z uwzglednie-
niem specyfikacji robét,

I) uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt budowlanych po ich wykonaniu,

m) zlikwidowanie placu budowy i zaplecza niezwlocznie po zakoriczeniu robét budowlanych,
a przed dokonaniem odbioru koricowego oraz przywrécenie i uporzgdkowanie zajetego i przy-
legtego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji robot budowlanych, w tym ewentualne
odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnig drog dojazdowych (obszary uszkodzone w trak-
cie realizacji robot).

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z kompletem ate-
stow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wbudowane materialy i urzadzenia,

0) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene pra-
widtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci przekazanie dokumentéw o kto-
rych mowa w §16 umowy.

15. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

16. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody spowodowane
dzialalnoscia (dziataniem badZz zaniechaniem) Wykonawcy i jego podwykonawcoéw w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstale u Zamawiajgcego i 0sob trzecich. Nie
dotyczy to zakitécen bedacych normalnym nastepstwem prowadzenia czynnosci i rob6t przewi-
dzianych umowa, ktérych zgodnie z rzetelng praktyka projektowg i budowlang Wykonawca nie
magt uniknagg.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, w tym niezwigzanego z wykonywaniem przedmiotu umowy. W razie uszkodzenia
lub zniszczenia tego mienia przez Wykonawce lub osoby, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu umowy, Wykonawca jest obowigzany do naprawienia szkody przed dokonaniem od-
bioru przedmiotu umowy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za naruszenie obowigzkdw okreslonych w ni-
niejszej umowie.

§10
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
10. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy przy dotozeniu najwyzszej starannosci:
1) zgodnie z:

a) wyjasnieniami, uzupetnieniami, odpowiedziami Zamawiajgcego udzielonymi na etapie po-
stepowania przetargowego oraz uwzgledniajgcymi wyniki przeprowadzonej przez Wyko-
nawce wizytacji w terenie (na etapie przed terminem sktadania ofert);

b) oferta Wykonawcy;




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow prawa budowlanego, przepiséw
technicznych, ochrony srodowiska etc. zgodnie z przepisami prawa, w tym przeciwpoza-
rowymi, bezpieczenstwa i higieny pracy i innych;

d) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz
wskazéwkami Zamawiajgcego;

2) z zastosowaniem materiatdw, maszyn i urzadzen wiasnych;

3) z materiatow wolnych od wad fizycznych i prawnych, ktorych jakos¢ winna odpowiada¢ wymo-
gom wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dn.
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, z p6zn. zm.).
Wykonawca bierze calkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji Przedmiotu
Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej zgody Zama-
wiajgcego;

4) przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie prze-
pisOw bhp i ppoz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego konsultowania z Zamawiajgcym elementow przed-
miotu umowy w zakresie proponowanych rozwigzan, w szczegoélnosci rozwigzan technologicz-
nych, technicznych i materiatowych.

Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ Swiadectwo jakosci
materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg

i aprobatg techniczng. Dotyczy to wszystkich materiatow, ktdre zostang wykorzystane do realizaciji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wykonaé¢ wilasnym kosztem

i staraniem, wszystkie wymagane prawem proby i badania, jak rowniez dodatkowe kontrole, préby
i badania, jakich zazgda Zamawiajacy z tym, ze koszt wykonania tych dodatkowych préb, kontroli i
badan ponoszag odpowiednio:

1) w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania — Zamawiajacy,
2) w przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania — Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy umozliwienie Zamawiajgcemu, a takze osobom przez niego
upowaznionym w kazdym czasie do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu umowy, w tym
postepu w realizacji robét budowlanych lub dokumentaciji technicznej, stosowanych w ich toku ma-
teriatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywa-
nia robét budowlanych niezgodnie z niniejszg umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcig-
zajacych Wykonawce wad istotnych lub nieistotnych w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy, Zamawiajgcego / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgda-
nia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad (istotnych lub nieistot-
nych) w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad (istotnych lub nieistotnych) i ich przyczyn niezbedne jest do-
konanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci rob6t, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona zadania Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie krétszy niz
siedem 7 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy (zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych




albo powierzy¢ wykonanie zgdania Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o kt6-
rym mowa w ust. 5, innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie za-
stepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonanie
zastepcze nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu za-
stepczego wykonania zgdania Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym
mowa w ust. 5.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia bezskuteczne-
go uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 7. Oswiadczenie o odstgpieniu, od rygorem niewazno-
Sci, nastepuje w formie pisemne;j.

19. Obowigzkiem Wykonawcy jest oddanie gotowych rob6t i obiektow budowlanych bedacych Przed-
miotem Umowy w sposoéb i terminie ustalonym w Umowie.

20. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przepisami
prawa wraz z kompletem atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty
i urzadzenia oraz skuteczne zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakon-
czeniu budowy badz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy).

§11
PODWYKONAWSTWO ROBOT
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w od-
niesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamie-
rzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obo-
wigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zama-
wiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonaw-
stwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy, w terminie, 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane:

a) niespetniajgcej wymagarn okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcag.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajgcego.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przed-
ktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziatu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przed-
ktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylg-
czeniem umoOw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniej-
szemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o pod-
wykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziatu, podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca, przedklada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziatu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy pkt. 3 — 12 niniejszego rozdziatu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwyko-
nawstwo.

Wykonawca, wraz z dokumentem, ktéry zgodnie z postanowieniami SWZ stanowi podstawe do wy-
ptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub inne dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umo-
we o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong za-
mawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 14 niniejszego rozdziatu dotyczy wytacznie naleznosci po-
wstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z ory-
ginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 14 niniejszego rozdzialu Zama-
wiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej infor-
macji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem pod-
wykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 18 niniejszego rozdziatu, w terminie wska-
Zanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

10



20.

21.

22.

23.

24,

25.

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt. 15 niniejszego rozdziatu, zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wyna-
grodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Przedktadajacy umowe z podwykonawcg lub inny dokument dotyczacy podmiotu trzeciego zobo-
wigzany jest, wraz z taka umowg lub dokumentem, przedtozy¢ dokument okres$lajgcy umocowanie
osoby do podpisania takiej umowy z podwykonawcg lub innego dokumentu, jezeli podpisanie zo-
statlo dokonane przez osobe dziatajgcg na zasadzie petnomocnictwa lub reprezentacji podmiotu.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15 niniejszego rozdziatu, lub koniecznos¢ dokonania bezpo-
Srednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez za-
mawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotat sie, na zasadach okreslonych w Ustawie Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w Ustawie Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca be-
dzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania przedmiotu umowy lub
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢
za przedmiot umowy, ktéry wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dostawcy lub oséb/podmiotéw trzecich, ktérymi
bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy jak za dziatania i zaniechania wiasne.

8§12

WYNAGRODZENIE

1.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalo-
na zostata na podstawie ztozonej oferty i ma charakter ryczattowy oraz uwzglednia w szczegdélno-
Sci wszystkie koszty wykonania wszelkich rob6t i dostaw, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, koszty robot przygotowawczych, wykonczeniowych, porzadkowych, zgodnie z wymogami
sztuki budowlanej oraz przepiséw ustawy prawo budowlane, koszty zabezpieczen, ubezpieczenia,
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na
okolicznosci i zrodta ich powstania, przegladéw okresowych i gwarancyjnych oraz usuniecia wad i
usterek w okresie rekojmi i gwaranciji.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwote netto ............... PLN, (stownie:
......................... zlotych .../100), ktora po doliczeniu obowigzujgcej stawki podatku od towaréw
i ustug VAT daje kwote brutto: ................oeeeen. PLN, (stownie: .......ccoooiiiiiiiiiinnne. )

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie oraz
wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w umowie na podstawie wtasnych kalkulacji
i szacunkow.

11



1.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowo-
dowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady sg nieusuwalne, albo

z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usung¢ w odpowiednim czasie, badz ich nie
usunagt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone wady jednych parametréw przedmiotu umowy nie moga podlega¢ kompensacji po-
lepszeniem jakos$ci innych parametréw przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji i zmianom, za wyjatkiem przypadkdéw opisanych
w umowie.

Przewiduje sie mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego o warto$¢ robét niewykonanych
uznanych przez Zamawiajgcego jako zbedne, cho¢ objete oferta Wykonawcy oraz Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia, przy czym ewentualne obnizenie wynagrodzenia nastgpi stosownie
do wartosci wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od umowy w zakresie niektorych swiad-
czen umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokosci lub sytuaciji,
gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie
nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia do od-
stgpienia w tym zakresie nie skutkuje odpowiedzialnoscig wobec Wykonawcy.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia w dacie podpisania Umowy zabezpieczenia nalezyte-
go wykonania Umowy w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5 % warto$ci wynagrodzenia umowne-
go brutto okreslonego w § 12 ust. 2 niniejszej Umowy, tj. W KWOCIE ....oveiereranesrnrrarens , Stownie:

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania ni-
niejszej Umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
wniesione przez Wykonawce w formie dopuszczonej zgodnie z art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp,
tj. wformie ... (w przypadku zabezpieczenia sktadane w formie innej niz pieniez-
na musi by¢ ono bezwarunkowe oraz nieodwotalne).

Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z przepisami art. 453 ust. 1 Ustawy Pzp, tj. w termi-
nie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania, przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, przy czym Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji 30% zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa powyzej zostanie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasa-
dach:

a) 70 % w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zama-
wiajgcego za nalezycie wykonane;
b) 30 % nie pbzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zalez-

nosci od tego, ktéry z tych termindw uptywa pozniej), na pisemny wniosek Wykonawcy z poda-
niem konta, na ktore nalezy zwroci¢ nalezng kwote zabezpieczenia.

Zabezpieczenie zostanie zwrécone wraz odsetkami pomniejszonymi o koszty prowadzenia ra-
chunku oraz prowizje bankowg za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen przystugujagcych Zamawiajagcemu w stosunku
do Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem badZ nienalezytym wykonaniem Umowy, w tym
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10.

11.

12.

13.

w szczegolnosci: kar umownych, roszczen z tytulu rekojmi oraz kosztébw zwigzanych
z wykonaniem zastepczym.

Jezeli pozostajaca w dyspozycji Zamawiajgcego czes¢ zabezpieczenia nie pokryje poniesionej
szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesione;j
szkody.

W przypadku przesuniecia terminu odbioru koricowego przedmiotu umowy lub przedtuzenia okre-
su rekojmi lub gwarancji, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, bedzie przediuzone od-
powiednio.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniez-
na, tj. na przykiad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub
poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co najmniej do 30 — go dnia po da-
cie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 4 umowy oraz do 14 — go dnia po dacie uptywu
okresu rekojmi za wady.

Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje réwniez okresu rekojmi
za wady, jest zobowigzany w terminie do 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia ustano-
wi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady w formie przewi-
dzianej jako obligatoryjna zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp.

W przypadku nieprzedluzenia Ilub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpOzniej

w terminie wskazanym w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajgcy zmienia forme do-
tychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Za-
mawiajgcy dokona nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajagcemu oryginatu dokumentu obejmujacego
gwarancje, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej. W razie, gdy w imieniu gwaranta oswiadczenie
0 udzieleniu zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona w KRS jako uprawniona do repre-
zentacji, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginatu,
odpisu lub poswiadczonej przez uprawniong osobe kopii dokumentu, z ktérego wynika umocowa-
nie skltadajgcego oswiadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynnos$ci objetej tym dokumen-
tem.

8§14

INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Niezaleznie od obowigzkéw Wykonawcy wymienionych w poprzednich paragrafach Umowy
na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) informowania inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

2) zgtaszania inspektorowi nadzoru — pisemnie (wzglednie przy akceptacji Zamawiajgcego tele-
fonicznie) koniecznosci odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru
winien dokonac¢ odbioru tych robét w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty powia-
domienia go o tej koniecznosci. W przypadku nie powiadomienia inspektora w terminach jw. i
zakryciu robot podlegajgcych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robot na
whasny koszt, a nastepnie przywrdcenie robot do stanu przed odkryciem réwniez na swoj
koszt;

3) zgtaszania inspektorowi nadzoru — pisemnie czesciowego odbioru wykonania rob6t. Rozpo-
czecie nastepnej fazy (etapu) realizacji rob6t moze mie¢ miejsce po odbiorze fazy (etapu)
wczesniejszej. Inspektor nadzoru winien dokonac odbioru tych robo6t w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru;

4) przygotowania i udostepnienia Zamawiajacemu na dzieh odbioru wszystkich wymaganych
prawem oraz przez Zamawiajgcego dokumentéw takich jak: Swiadectwa materiatow, atesty,
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certyfikaty, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych,
oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej

UMowy.
8§15
FAKTUROWANIE ROBOT

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie WYKONAWCY za Przedmiot Umowy rozliczane bedzie:

1) fakturami czeSciowymi za wykonane elementy rob6t ujete w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym w celu dokonywania rozliczen, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Podstawg do sporzadzenia faktur czesciowych bedzie zgloszenie przez WYKONAWCE
gotowosci do odbioru i dokonanie przez inspektorow nadzoru odbioru wykonanych robot,
potwierdzone protokolem sporzgdzonym na piSmie.

Protokét winien by¢ sporzadzony przy zachowaniu wymogow okreslonych w § 14 ust. 1 pkt. 3.
WYKONAWCA jest zobowiazany dotgczy¢ do faktur czesSciowych wyciagi z kosztorysu
ofertowego dotyczace kazdego elementu wykonanych robo6t, ktérych dana faktura dotyczy.

2) fakturg konicowag za wykonanie rob6t stanowigca réznice wynagrodzenia za te roboty
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym, a sumg wystawionych faktur czesciowych.

2. Podstawa do sporzadzenia faktury koncowej bedzie zgtoszenie przez WYKONAWCE gotowosci do
odbioru i dokonanie przez Inspektora Nadzoru oraz Komisje powotang przez Zamawiajgcego odbioru
przedmiotu umowy, potwierdzony protokotem sporzadzonym na piSmie. Protokét winien by¢
sporzadzony przy zachowaniu wymogow okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 3.

3. Faktury zostang zaptacone przez ZAMAWIAJACEGO w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia
do ZAMAWIAJACEGO.

4. Faktury wystawione przez WYKONAWCE za wykonane roboty bedg realizowane przez ZAMAWIA -
JACEGO przelewem na konto WYKONAWCY, przy czym za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia
konta ZAMAWIAJACEGO.

5. ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT:
- Nr NIP ZAMAWIAJACEGO  —  ciiiiiiieneeesnesanes

6. WYKONAWCA os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT:

- Nr NIP WYKONAWCY—- e e

7. Strony oswiadczajg, ze zamdwione roboty bedg realizowane wg postanowien niniejszej umowy.
W zwiazku z tym faktury VAT nie beda wymagaty podpisu oséb upowaznionych do ich odbioru.

8. Fakture nalezy doreczy¢ na adres WojewoOdzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w
Jastrzebiu Zdroju:

ul. Kosciuszki 14, 44-330 Jastrzebie-Zdréj, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili odbioru
koricowego przedmiotu umowy, moze listem poleconym podaé¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy ad-
res obowigzujacy dla doreczen faktur.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towarow i ustug.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o ktérym
mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

11. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 10,
opdznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielnej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi
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dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

12. Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy, wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegaé
waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.
Przez zmiane ceny materiatldw lub kosztow rozumie sie wzrost dajgcych sie wyodrebnic i ustali¢ cen
lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie. Waloryzacja ta bedzie dokonywana z zachowaniem nastepujgcych
zasad i w nastepujacy sposob:

a) waloryzacja wynagrodzenia moze nastapi¢ po raz pierwszy po uptywie 6 miesiecy liczac od daty
rozpoczecia wykonywania Umowy, w taki sposOb ze poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest pierwszy dzien przypadajacy po uptywie petnych 6 miesiecy obowigzywania
umowy,

b) waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych, w ktérych moze nastepowaé zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy,

c) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany wy-
nagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 15% dotychczasowego poziomu cen ryczattowych okre-
Slonych w 812 ust. 2.

d) waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu kwartalnym.

e) waloryzacji, podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. czesé
wynagrodzenia nalezna za ustugi wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuije.

f) waloryzacji podlega¢ beda ceny ryczattowe ustug Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wyso-
kos$¢ wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w 812 ust. 2.

- maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w 812 ust. 2 jakg do-
puszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
w wysokosci wynagrodzenia wynikajagcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ war-
tosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w 812 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia.

14. Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pozniej niz do 30 dnia od daty publikaciji
komunikatu Prezesa Giownego Urzedu Statystycznego, zawierajgcy dokladny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczeg6towag kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacii.
Whiosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw o
ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta na
koszty wykonania zamowienia,

15. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa powyzej, Strona umowy, ktorej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca zobowigzany jest
odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien
przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism
odpowiednio do Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny
materiatdw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia uzasadniaja zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawra stosowny aneks do umowy, okreslajacy
nowa wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13 -15, w terminie 30 dni
od daty zawarcia z Zamawiajacym aneksu, o ktdrym mowa w ust. 15 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli spetnione sa warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.
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17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow

§16
ODBIORY
1. Odbiory czesciowe, koncowy, pogwarancyjny.
1) Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiory czeSciowe rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz do celéw fakturowa-
nia,

b) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy,
c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.
2) Odbiorow czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.
3) Odbioru koncowego dokonuje Komisja powotana przez ZAMAWIAJACEGO.

4) Odbior Koncowy Inwestycji bedzie polegat na koricowej ocenie calej Inwestycji wykonanej
przez WYKONAWCE w ramach niniejszej umowy.

5) Odbiér Koncowy przeprowadza Komisja Odbioru, powotana przez ZAMAWIAJACEGO
w zakresie zgodnym z obowigzujacymi przepisami. Odbiér jest przeprowadzany z udziatem
WYKONAWCY.

6) WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU powiadomienie o zakonczeniu realizacji inwe-
stycji objetej niniejsza umowa. Wraz z powiadomieniem WYKONAWCA przekaze ZAMAWIA-
JACEMU:

a) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot bedgcych Przedmiotem Umowy.

b) inne dokumenty i instrukcje nie wymienione w tresci niniejszej umowy a konieczne do
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jesli dotyczy).

2. ZAMAWIAJACY ustali termin przeprowadzenia Odbioru Koncowego w ciggu 10 dni od daty
otrzymania powiadomienia o zakonczeniu realizacji inwestycji i powiadomi o tym WYKONAWCE.
Odbior Konicowy bedzie udokumentowany przez sporzgdzenie odpowiedniego Protokotu Odbioru
Koncowego inwestycji.

3. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpézniej 10-go dnia roboczego, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

4. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru. Podpisany przez Strony Protokét Koricowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnagt gotowosci
do odbioru, w szczegdélnosci z powodu nie zakonczenia robét lub przedtozenia niekompletnej
dokumentacji albo jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowigcg
zalgczniki do niniejszej umowy, to Zamawiajgcy moze odméwic odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robo6t zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdéwi¢ dokonania odbioru koncowego
z winy Wykonawcy oraz zazgdac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin;

b) nie nadajgce sie do usuniecia, to:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
odmowi dokonania odbioru korncowego i zazgda rozebrania elementdéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Inspektor Nad-
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zoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w kolejnych dwéch dniach roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru (w przypadku nieobecnosci Inspektora Nadzoru w tym dniu na
terenie budowy odbiér zostanie dokonany w kolejnym dniu roboczym) i potwierdza odbi6r rob6t Proto-
kotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zani-
kajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na wiasny
koszt przywrdécic stan poprzedni.

9. Odbiory czesciowe beda dokonywane po zakohczeniu przez Wykonawce danej czesci robét -
wykonania poszczeg6lnych elementow rob6t i stuzg wylgcznie do celéw fakturowania (do odbioréw
czesciowych bedg mialy odpowiednio zastosowanie zasady okre$lajgce odbidr korcowy). Odebrana
czesc robdt pozostaje w posiadaniu i pod opieka Wykonawcy, za ktérg ponosi on odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg. Zostanie ona odebrana przez Zamawiajgcego w posiadanie dopiero z chwilg
podpisania pozytywnego protokotu odbioru koricowego.

10. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych badan
okaze sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazajg
Zamawiajgcego.

11. Odbiér ostateczny dokonywany jest po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§17
UPRAWNIENIA Z TYTULU GWARANCJI | REKOJMI

1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wady ujawnione w okresie gwarancji
i rekojmi.
2. Wykonawca udzieli co najmnigj .... letniej gwaranciji jakosci na caty przedmiot niniejszej umowy

gwarantujgc wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie z dokumentacjg, normami technicznymi
i warunkami umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie bezzwlocznie usungé, na wiasny koszt, wszelkie wady
i usterki Przedmiotu Umowy, materiatow i wyposazenia, ktére ujawnia sie w okresie gwaranciji.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki, majace wptyw
na trwato$¢ gwarancji producenta, wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urza-
dzen, instalacji, wyposazenia lub osprzetu. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia ry-
czaftowego okreslonego w 812 ust. 2 kontrole, przeglady, konserwacje oraz serwis zgodnie z wy-
tycznymi producenta zawartymi w udzielonej gwarancji lub karcie technicznej.

5. Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie moze by¢ ograniczona ze wzgledu na zapis gwaran-
cyjny producentow (importeréw, dystrybutorow, dostawcéw Wykonawcy).

6. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanego przedmiotu umowy. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji obejmuje zaréwno wady istotne lub nieistotne powstate z przyczyn tkwigcych w przed-
miocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady, po-
wstale z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady istot-
ne lub nieistotne ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwaranciji.

7. W szczegolnosci, Wykonawca, na whasny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupetni Przedmiot
Umowy, tak, aby byly one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa,
sztuka budowlang, jak rowniez, zeby spelnialy one wymagane standardy funkcjonowania
i niezawodnosci. Wykonawca bedzie zobowiazany usung¢ wszelkie wady lub usterki w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady lub usterki od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.
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10.
11.

12.

W wypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wusuwania wad lub usterek

w ciggu 5 dni, lub nie usuniecia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze), zachowujgc prawo wynikajgce z gwarancji i re-
kojmi.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych
w kodeksie cywilnym. W szczegdélnosci odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fi-
zyczne dotyczy wad Przedmiotu Umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru
oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili od-
bioru. W przypadku zgdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad przez Wykonawce, bedg miaty
zastosowanie zasady okreslone w ust. 7 powyze;.

Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty zakonczenia czynnosci odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t catego Przedmiotu Umowy.

Dla wad usunietych w okresie gwarancji termin gwarancji dla tego zakresu robét biegnie od nowa.

Wykonawca gwarantuje, ze uzyte materialy budowlane sg nowe, nieuzywane i wysokiej jakosci
i gwarantuje, ze roboty wykonane sg zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, bez usterek wynika-
jacych z nieprawidtowego wykonawstwa.

W razie koniecznosci udziatu Wykonawcy w czynnosciach prawnych lub faktycznych po wykona-
niu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji technicznej — Wykonawca zobowigzuje sie do wspot-
pracy z Zamawiajgcym w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji czynnosci prawnych lub
faktycznych.

§18

KARY, ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie:

1) zwloki Wykonawcy z rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wy-
nagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieh
zwioki,

2) zwioki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy — odbioru w wysokosci 0,1 % wynagro-
dzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy liczac za kazdy dzieh
zwioki,

3) zwioki w wykonaniu zgdania Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym
mowa w 8§ 5 ust. 1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki;

4) za zawinione przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajgce powyzej
siedmiu 7 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 12 ust. 2 umo-
wy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych, liczac od pierw-
szego dnia przerwania realizacji rob6t budowlanych;

5) zwloki w usuwaniu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12
ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

6) za brak okazania na zgdanie Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych zawarcie umo-
wy ubezpieczenia i optacenia skltadek — w wysokosci jedna dziesigta 0,05 wynagrodzenia
brutto, o ktbrym mowa w 8§ 12 ust. 2 umowy;

7) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla oséb wskazanych, w dokumentach zaméwienia
lub umowie, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy;
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8) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w 8 12 ust. 2 niniejszej umowy.

9) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w

wysokosci w wysokosci jednego 0,05 % wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-

com — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy za kazdy dzien zwioki; maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym przypadku
nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

11) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajgcy
naliczy kare umowng w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy rozpo-
czety dzien zwioki,

12) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 1000,00 zt za kazde taki zdarzenie;

13) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazde taki zdarzenie;

14) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000,00 zt
za kazde taki zdarzenie;

15) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci okreslonych powyzej Zamawiajgcy przewiduje kare umowng — w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw 0 minimalnym wy-
nagrodzeniu za prace (obowigzujgcych na dzien zawarcia niniejszej umowy), za kazdg osobe
w stosunku do ktorej stwierdzono niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie Umo-
wy O prace.

16) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowag — w wysokosci jednego 0,05 % wynagrodzenia brutto, o kto-
rym mowa w § 12 ust. 2 umowy.
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taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Niezaleznie od kar umownych strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych lub gdy
szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono - do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci. Kary umowne moga by¢ dochodzone
tacznie.

Strony ustalajg, ze roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy dzien
zwloki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki w tym dniu,

2) za kazdy nastepny dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne moga byc¢ potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
z faktur za wykonane roboty.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosz-
tow.

§19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Strony ustalajg nastepujgce przypadki odstgpienia od umowy:
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1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z pdézn.
zmian.), a ponadto w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania Przedmiotu
Umowy w dalszym ciggu realizuje go wadliwie,

b) Wykonawca opéznia sie przez okres 7 dni z rozpoczeciem robo6t lub realizacjg robot,
co uniemozliwiatoby ukonczenie realizacji Przedmiotu Umowy w uzgodnionym terminie,

c) Wykonawca nie realizuje robét budowlanych zgodnie z umowa, w tym z dokumentacjg
techniczng lub opisem przedmiotu umowy,

d) zwiloka w wykonaniu przedmiotu umowy jest wieksza niz trzydziesci dni w odniesieniu do
terminéw okreslonych w § 2 ust. 5 umowy;

e) Wykonawca Podzleca catos¢ robét budowlanych lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci
bez zgody Zamawiajacego;

f)  Wykonawca Podzleca wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy innemu niz
wskazanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu;

g) Zamawiajacy — trzy [ 3] - krotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub

h) Zamawiajgcy — dokonat bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow na sume wieksza niz pie¢ [ 5 ] procent [ % ]
i) stosowania materialdw nie posiadajgcych odpowiednich atestéw i nie dopuszczonych
do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
j) komornik wyda postanowienie o zajeciu majgtku Wykonawcy,
2) Zamawiajgcy ma rowniez prawo odstgpi¢ od umowy:

a) w wypadku, gdy nastgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp (w tym wypadku
Zamawiajgcy, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i winno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obo-
wigzki szczegotowe:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji powota-
nej do odbioru robo6t ze strony Zamawiajgcego, szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora ponosi wine za odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz materiatdw, konstrukcji i urzagdzen nie zuzytych i zostawionych na budo-
wie,

d) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabez-
pieczajacych.

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz dokona zaptaty tyl-
ko za te roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych
potrgcone zostang nalezne kary umowne zgodnie z § 18 niniejszej umowy.

3) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajgcy
jest obowigzany dodatkowo:

a) zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty zabezpieczajgce,
b) przejac¢ od Wykonawcy pod swoj dozér plac budowy.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy witasciwy inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robdt wykonanych przez Wykonawce oraz wartos¢ wy-
konanych robot. Dodatkowymi kosztami, stanowigcymi réznice pomiedzy kwota wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy w odniesieniu do robét od realiza-
cji, ktérych odstgpiono, a ceng ustalong z nowym Wykonawcg, Zamawiajgcy obcigzy dotychcza-
sowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia tych kosztéw Zamawiajgcy zatrzymuje petng
kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robét okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg
do wystawienia faktury w tym przypadku bedzie powiadomienie Zamawiajgcego o dokonaniu
ostatecznego rozliczenia Przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty, jaka pozostata do uregulowa-
nia z tytutu wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzaciji.

8§20

UStUGI

1.

2.

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za korzystanie z wody
i energii elektrycznej, odprowadzanie $ciekéw, ogrzewanie dla celéw zaplecza budowy, prowadze-
nia robdt, itp. wg wskazan licznikéw, ktére Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i spos6b rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowych ustalen.

§21

ZMIANY UMOWY

1.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i sg dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 454 Ustawy Pzp.

Dopuszcza sie dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy na zasadach i warunkach okreslonych w Specyfi-

kacji Warunkéw Zaméwienia i w niniejszej umowie.

Termin ustalony w 8§ 4 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdznien

wynikajacych z:

a) przestojow i opoznien powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej rozumiane jako zdarzenia zewnetrzne, nagte, nieuchronne, o charakte-
rze nadzwyczajnym niezalezne od woli Stron, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

m)

n)

i ktorym nie mozna bylo zapobiec, a ktére majg wpltyw na wykonanie niniejszej umowy w ten
sposob, ze uniemozliwiajg wykonanie umowy w catosci lub w czesci przez pewien okres lub
definitywnie, ktérych skutkéw Strony nie mogly przewidzie¢ ani im zapobiec (na przyktad:
strajki generalne lub lokalne, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osuniecia gruntu, trzesienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz
inne zdarzenia spetniajgce przestanki, o ktérych mowa powyzej),

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe wyko-
nanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okreslonej w umowie, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych tech-
nologii przez producentdéw stosowanych materiatow i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne wa-
runki pogodowe niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia w terminie — w szczegdlnosci
nalezy rozumie¢: temperatury ponizej - 15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i dlugotrwate
opady deszczu, gradu, Sniegu — fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

wystgpieniem warunkOw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczegélnosci dotyczacych: - przekro-
czenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, ze-
zwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sg-
dowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie
przewidziano przy zawieraniu umowy,

jesli wystapi brak mozliwosci realizacji Rob6t budowlanych z powodu niedopuszczenia ich do
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony or-
gan, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowej dokumentacji budowlanej lub uzyskania po-
zwolenia na budowe w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy — zmianie moze ulec sposob
realizacji umowy lub zakres obowigzkéw Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania umowy,
jednakze tylko w takim zakresie, w jakim bedzie to konieczne dla zapewnienia mozliwosci
i prawidtowego wykonania umowy i osiggniecia celéw zamowienia okreslonych w OPZ;

zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

wystgpienia innych okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

jesli w toku realizacji umowy pojawita sie koniecznos¢ wykonania robo6t lub prac nieprzewidzia-
nych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania ktérych prawidtowa realizacja przedmiotu
umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezgcych po stronie Wy-
konawcy,

wskutek decyzji, wymagan instytucji dofinansowujgcych zamowienie, wynikajacych z zasad
dofinansowania projektu lub innych zrédet finansowania,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wyko-
nania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamo-
wien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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0) wystgpita koniecznos¢ udzielenia/wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych kt6-
rych wykonanie wplywa na termin realizacji zamowienia.

p) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb inspek-
cji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktére Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢, uniemozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu umowy w ter-
minie.

q) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji de-
cyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepiséw pra-
wa,

r) Odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

s) Koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, niezbednej
do realizacji przedmiotu umowy,

t) Koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowo nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

u) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, termin wykonania przedmiotu Umowy
przedluzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych wyko-
nanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody unie-
mozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami nadzwy-
czajnymi, o ktérych mowa powyzej

v) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnie-
niem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wyko-
nawcy - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okoliczno-
Sci uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktdrych mowa powyzej i - jesli do-
tyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa powyzej.

Opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Za-
mawiajgcego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

Strony majg rowniez prawo do przedtuzenia terminu wykonania wszystkich rob6t budowlanych,
o okres przez nie uzgodniony, w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania Robét zamiennych, Robét dodatkowych, zmian dokumen-
tacji projektowej lub wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzyma-
nie terminu zakonczenia robo6t, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktérych wykonanie wstrzymuje lub opdéznia realizacje
przedmiotu umowy.

b) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, instytucje, dostawcow medidw, ktére nie sg nastepstwem oko-
licznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
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c) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu rozstrzygnie¢, do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w prze-
pisach prawa, w ktérym wyzej wymienione rozstrzygniecia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg na-
stepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t budowlanych z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony or-
gan, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

e) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie ro-
bét, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzial-
nos¢.

Roboty budowlane nieobjete umowa nie moga by¢ realizowane bez uprzedniej zgody Zamawiaja-
cego wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Konieczno$¢ wykonania robot bu-
dowlanych nieobjetych umowag musi zostaé stwierdzona w obustronnie podpisanym Protokole ko-
niecznosci, sporzgdzonym, pod rygorem niewaznos$ci, w formie pisemne;.

Protokotem koniecznosci jest dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robét budowlanych, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecz-
nosci musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego i podpisywany przez przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy. Protokét koniecznosci powinien zawiera¢, w szczego6lnosci podstawy
faktyczne (techniczne) potwierdzajgce zaistnienie okolicznosci zmiany terminu, rob6t dodatko-
wych lub robét zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét budowlanych, w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Robotami dodatkowymi w rozumieniu niniejszej umowy sa Roboty budowlane, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych. Roboty
dodatkowe bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do niniejszej
umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Robotami zamiennymi w rozumieniu niniejszej umowy sg: Roboty budowlane polegajgce na wyko-
naniu robét budowlanych w sposob odmienny niz okreslony w niniejszej umowie, uzyciu innych
materiatdbw/urzgdzen, innej technologii - niepowodujgce zwiekszenia (zmiany) zakresu Swiadcze-
nia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmierzajgce do ulepszenia realizacji przedmiotu umowy,
usprawnienia procesu budowlanego, badz zmiany pracy i nakladéw w danej kategorii rob6t.

Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla reali-
zacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w szczegolnosci gdy:

1) wystgpi koniecznosc¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych, objetej przedmio-
tem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad dokumentaciji
technicznej lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktoéry przygotowano dokumentacje tech-
niczna,

2) zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem przedmiotu umowy;

3) koniecznosc realizacji robot budowlanych wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ustawy Prawo budowlane;

4) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutko-
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

wac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przed-
miotu umowy.

Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robét, moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw rob6t. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzgdza protokét rob6t zamiennych, a na-
stepnie dostarcza dokumentacije na te roboty.

¢) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
terialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania.

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

f) w przypadku, gdy okreslone w pkt. 10 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe
zamowienie, w trybie wynikajacym z ustawy Prawo zaméwien publicznych.

g) rozliczenie rob6t dodatkowych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12 lit a-e nastepuje
w oparciu o czynniki cenotwdrcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiatow lub urzadzen przyjmuje sie za prawi-
dtowe Srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. matopolskiego lub
udokumentowana najnizszag cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni

Z tymi materiatami.

Roboty zamienne beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do ni-
niejszej umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.
Po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu réznicowe-
go oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Strony dokonajg zmiany umowy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane umowy polegajaca na skroceniu terminu realizacji
umowy motywowang przez Wykonawce lezgcymi po jego stronie wzgledami, np. organizacyjnymi
lub ekonomicznymi.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie Wy-
konawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajgce wspélnie (np. konsorcjum,
spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniaja-
ce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgacym strone wykonawcza, w szczegélnosci gdy-
by zostata ogtoszona upadios¢ lub otwarta zostala likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw.
W taki przypadku dopuszcza sie, za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, przejecie obowigzkéw Wy -
konawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokoriczenia re-
alizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ poprzez:

a. zmiane terminu wykonywania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, lub/i
b. zmiane sposobu wykonywania umowy lub/i
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

c. zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcej jej zmiane wynagrodzenia wyko-
nawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto-
Sci pierwotnej umowy.

Rozliczenie robot dodatkowych, zamiennych oraz robét zaniechanych zostanie ustalone z zasto-
sowaniem nastepujgcych zasad:

1) W przypadku konieczno$ci wyceny robét, ktérych charakter odpowiada cenom jednostkowym
ujetym w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastepuje na podstawie tych cen.

2) W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktérych charakter nie odpowiada cenom jednostko-
wym ujetym w kosztorysie ofertowym propozycja rozliczenia zmian robét nastepuje na podstawie
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen czyn-
nikow produkcji (robocizny materiatéw, sprzetu, transportu, kosztéw ogolnych i zysku) publikowa-
nych w wydawnictwie branzowym (np. SEKOCENBUD, Orgbud, itp.) w miesigcu, w ktérym kalku-
lacja jest sporzgdzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczo-
wych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych KNR, wg in-
nych ogoélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez Zamawia-

jacego.

3) W przypadkach braku mozliwosci wyceny rob6t na podstawie wydawnictw roboty nalezy wyce-
ni¢ w oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane lub cena jednostkowa tych robét usta-
lana jest w drodze negocjacji,

4) zakres niezbednych robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wycene okresla
protokét koniecznosci bedacy podstawg dla zawarcia stosownego aneksu do umowy.

W oparciu o0 zapisy niniejszego paragrafu Strony moga wprowadzac¢ zmiany w umowie wielokrot-
nie. Zamawiajgcy decyduje o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie, na nale-
zytg realizacje umowy, tym samym fakt, ze Strona zglasza zaistnienie okolicznosci, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie, nie obliguje zadnej ze Stron do wyrazenia zgody na zmiane zapi-
s6éw umowy i nie bedzie traktowane jako automatyczna zmiana zapisOw umowy.

Wszystkie postanowienia w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode, majg charakter fakultatywny, tym samym nie stanowia zobowigzania do wy-
razenia takiej zgody i stosownej zmiany postanowiehn umowy.

Strony, w uprzednim uzgodnieniu, dokonajg zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany zobowigzany jest do przekazania In-
spektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego wniosku dotyczgacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 20 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie p6z-
niej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢
sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 20,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej
w oparciu o zasady okre$lone w § 21 informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stoso-
wanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 20 Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Zamawiaja-
cego jest uprawniony do dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej
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mowa w ust. 22 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uza-
sadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ Za-
mawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 22 przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Zamawiajgcego jej kopii.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 22 wraz z propozycjg wyceny
robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego / Za-
mawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany
umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego / Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmia-
ny.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw i urzadzeh przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowig-
zujgcych przepisow,

4) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy z stosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a w szczegolnosci w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projekto-
wej rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana poszczego6lnych materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze zmia-
na ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materialtéw lub urzadzen. Wyzej wymienione
zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia $rodkéw finansowych na realizacje przedmiotu Umowy wywotang ko-
niecznoscig realizacji przez Zamawiajgcego innych spoczywajgcych na nim z mocy powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa obowigzkéw, ograniczeniu moze ulec zakres przedmiotowy
umowy (o0 maksymalnie 40% zakresu przedmiotu umowy). W przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotu umowy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone oraz
termin wykonania umowy zostanie odpowiednio skrocony.

W przypadku, jezeli w trakcie wykonywania umowy wystgpig okolicznosci zwigzane ze zmiang
prawa powszechnie obowigzujgcego lub regulacji wewnetrznych Zamawiajacego, ktéra powoduje
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy, zmianie moze ulec
sposOb realizacji Umowy lub zakres obowigzkow Stron, a takze termin wykonania Umowy lub wy -
nagrodzenie Wykonawcy.
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W przypadku zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych, technicznych lub srodo-
wiskowych niemozliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, za ktére zadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, a skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykona-
nia Umowy zgodnie z jej postanowieniami — zmianie moze ulec sposob realizacji umowy lub za-
kres obowigzkéw Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania umowy, jednakze tylko w takim za-
kresie, w jakim bedzie to konieczne dla zapewnienia mozliwosci i prawidtowego wykonania umo-
wy i osiggniecia celéw zamdwienia okreslonych w OPZ.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajg-
cego.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany Kie-
rownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W
przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne upraw-
nienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajgcy moze dokonac zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.

Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowacé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac
z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajagcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego
w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiana, w szczegdlnosci wynikaja-
cych z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rze-
czowo-finansowego Zamawiajacego, budzetu Zamawiajacego etc.

Zmiany postanowiern umowy mozna dokonac¢ rowniez w przypadku:

d. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze (jednakze
nie wiecej niz o 70% calego zakresu), albo w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicz-
nosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicz-
nym,

e. nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakre-
s6w rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

f. w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego,

g. wystgpienia koniecznos$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych doku-
mentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowe-
go, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét prze-
pisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 2 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wy-
nagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o kt6-
rych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 41 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatno-
sci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke po-
datku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 41 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatno-
Sci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajgcych wysokosé mi-
nimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie fak-
tyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie do-
datkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyz-
szeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci kosz-
ty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 41 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spo-
tecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitato-
wych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg pod-
wyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 41 pkt 3 lub 4 niniej-
szego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust 40 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trze-
cich bez zgody Zamawiajgcego.

§22

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

1.

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejsze;j
umowy do dnia odbioru koricowego, osoby ktore bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwy -
konawcy w sposéb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zmian.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, za-
trudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow, ktorzy
wykonywaé bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot przygotowawczych,
robo6t rozbiérkowych, robot ziemnych, montazu stolarki, wykonania tynkéw, malowania, robot mu-
rarskich, robét wykonczeniowych, pozostatych, robot w zakresie instalacji elektrycznych, robét in-
stalacyjnych przeciwpozarowych, instalowania sprzetu gasniczego, wykonania systemu oddymia-
nia klatek schodowych, wykonania o$wietlenia ewakuacyjnego, wykonania instalacji hydrantowej
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10.

itp., a takze innych robdt remontowo-budowalnych okreslonych w SWZ oraz zatgcznikach, czyli
tzw. pracownikéw fizycznych.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania po-
wierzonych im obowigzkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow wykonujacych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrol-
nych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcow wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymo-
gow,

¢) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym we-
zwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwier-
dzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Pod-
wykonawcdw 0s6b wskazanych w ust. 1:

a) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

¢) podwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentdw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pra-
cownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg In-
spekcje Pracy.

§23

UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody wynikle z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, od odpowiedzialnosci cywilnej
wobec 0s6b trzecich, a takze od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy
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przed terminem rozpoczecia robét budowlanych — oraz przediozenia Zamawiajgcemu przed tym
terminem kopii polisy lub polis ubezpieczeniowych oraz ich oryginaldw do wgladu.
Nieprzediozenie w tym terminie wymaganych polis, ewentualnie przediozenie polis nie
odpowiadajacych wymogom Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy
z winy Wykonawcy w terminie 2 miesiecy od dnia uplywu terminu na przediozenie
Zamawiajgcemu polisy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w
ust. 1 niniejszego Paragrafu, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy. Ponadto, Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej przez okres obowigzywania rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy.
Kopie stosownych polis beda przekazywane Zamawiajgcemu.

Za wszelkie szkody powstale w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy oraz za szkody wyrzgdzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez
Wykonawce i osoby dzialajace pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby
trzecie) bedzie odpowiadat Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat zadnych szkod
powstatych w zwigzku

z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robét, ich czesci, badz urzadzen
w toku realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

§24

DOSTEPNOSC

1.

Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami okresla Wykonawcy warunki stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, w ramach realizacji zadania polegajgcego na
Swiadczeniu ustug objetych niniejszg umowa;:

- w zakresie dostepnosci architektonicznej: podczas prowadzonych prac zapewni¢ dojscie i dojazd
do budynkoéw, ograniczajgc do minimum ucigzliwosci spowodowane robotami budowlanymi; nie
zastawia¢ chodnikow lub przejS¢ materiatami lub maszynami budowlanymi w sposo6b
uniemozliwiajgcy poruszania sie 0sb ze szczeg6lnymi potrzebami.

- w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej: zapewnienie rozwigzan informacyjnych
zgodnie z ich wnioskiem;

- w zakresie dostepnosci cyfrowej: nie wystepuja przestanki do okreslenia wyzej wspomnianych
warunkOw z uwagi na charakter przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajgcy jest uprawniony na kazdym etapie realizacji zamOwienia do przeprowadzenia
kontroli, czy realizowane zamodwienie spetnia wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, a Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ te kontrole w jakichkolwiek formach, w tym przedklada¢ wymagane
przez Zamawiajgcego dokumenty.

W razie naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym mowa w ustl i ust. 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy / lub odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w dodatkowym odpowiednim terminie do
umozliwienia kontroli i/lub spetnienia tych wymagan.

§25

UREGULOWANIA PRAWNE
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z p6zn. zmian.), ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zmian.), oraz ustawy
z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605
z pozn. zmian.).

§ 26
SPORY

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie do poddania
ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

8§27
ZAEACZNIKI DO UMOWY

Wykaz zatacznikdw do Umowy stanowigcych jej integralng czesc.

§28
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwie sg przeznaczone dla
ZAMAWIAJACEGO, jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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