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Zadanie inwestycyjne Dostosowania obiektu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do 

zaleceń ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonej postanowieniami 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  

 

 

Notatka techniczna  

spisana w dniu 24 kwietnia 2023 roku w Jastrzębiu-Zdroju 

 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia służby techniczne Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 

dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Kościuszki 14 wskazywały jako źródło wody przyłącze JZWiK 

zlokalizowane w kondygnacji kotłowni z przyłączem PE90, za którym zlokalizowane jest urządzenie pomiarowe 

stanowiące granice własności instalacji. 

Na tej podstawie oraz informacji z terenowej w zakresie źródła wody, jak i technicznych parametrów 

utrzymywanych w źródle (wodociąg PE 110 w ciągu ulicy Kościuszki) została zaprojektowana instalacja wody 

hydrantowej począwszy od wejścia wody do budynku.  

Wykonawca w dokumentacji zamieścił informacje, o konieczności wystąpienia przez Zamawiającego do JZWiK 

o warunki dostawy wody na cele bytowe i pożarowe. Z uwagi na skomplikowanie rozwiązań technicznych 

wynikające z częściowo realizowanych modernizacji instalacja wodociągowa w budynku wymaga 

uporządkowania, określenia potrzeb w zakresie rozbiorów (zapotrzebowania dobowe i chwilowe), a w strefie 

wejściowej dodatkowo wymaga przebudowania, co nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.  

Na podstawie pełnomocnictwa Wykonawca wystąpił do JZWiK o wydanie warunków technicznych 

z uwzględnieniem rozbiorów wynikających ze zużyć miesięcznych. 

Na podstawie uzyskanych warunków wynika, że urządzenie pomiarowe znajduje się w zupełnie innym miejscu 

(studnia wodomierzowa w złym stanie technicznym wymagająca przebudowy), jak również źródło wody do 

celów bytowych i pożarowych ma zupełnie inna średnicę niż wskazywana w trakcie wizji lokalnej – przyłącze 

zrealizowane jest jako PE50.  

Jako rozwiązanie docelowe najbardziej racjonalne i najkorzystniejsze dla zamawiającego należy przyjąć 

rozwiązanie na zabudowę przyłącza w budynku z pominięciem komory wodomierzowej (do likwidacji lub 

umartwienia poprzez zasypanie)  z wykorzystaniem fragmentu instalacji PE90 wprowadzonej w budynku. Na 

potrzeby przebudowy przyłącza należy wykonać odrębną dokumentację projektową, która winna zostać 

uzgodniona z JZWiK.           


